

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

.....

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้รวบรวมข้อมูลกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี แยกเป็นแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า โดยมีผลการดำเนินการตามแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์จัดซื้อ/จ้าง/เช่า ได้ดังนี้

๑. ผลการจัดซื้อ จัดซื้อรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๖๙,๗๔๘.๖๓ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบสามสตางค์) โดยภาพรวมสามารถดำเนินการจัดซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบันฯ ได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ปัญหาอุปสรรค

- การเบิกวัสดุสำนักงาน เพื่อไปใช้ในการดำเนินงานโครงการ อาจทำให้ภาพรวมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการฯ อาจไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

- ผู้รับผิดชอบโครงการควรดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการตามแผนการจัดซื้อที่กำหนดไว้ด้วย จะทำให้ภาพรวมของการจัดซื้อและการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. ผลการจัดจ้าง จัดจ้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๒,๙๔๓,๙๓๒.๒๗ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) โดยภาพรวมสามารถดำเนินการจัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนดไว้ มีบางรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ โดยปรับแผนในรอบ ๖ เดือนหลัง

ปัญหาอุปสรรคโครงการจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ค.ส.ล. ๗ ชั้น

๑. ดำเนินการทำสัญญาก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ เนื่องจากต้องดำเนินการย้ายแนวท่อร้อยสายไฟใต้ดินบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๒. การย้ายแนวบ่อและท่อปฏิกูลเดิมซึ่งอยู่ในจุดที่ต้องดำเนินงานก่อสร้าง ต้องดำเนินการย้ายแนวใหม่ เพื่อให้ดำเนินงานก่อสร้างได้ ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการย้ายแนวบ่อและท่อปฏิกูลที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ด้วยสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นทำให้การก่อสร้างยังไม่คืบหน้าและมีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ส่งผลให้ระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างล่าช้าออกไปและการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๓. ผลการ...

๓. ผลการจัดซื้อ จัดเข้ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๐,๒๘๑.๘๘ บาท (สี่แสนสองหมื่นสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) รายละเอียด ดังนี้

๓.๑ เข้าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง ดังนี้ เครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว – ดำ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว – ดำ และสี จำนวน ๑ เครื่อง โดยคิดค่าบริการดังนี้

๓.๑.๑ เครื่องถ่ายเอกสารขาว – ดำ ค่าถ่ายเอกสารขาว – ดำ แผ่นละ ๐.๔๕ บาท

๓.๑.๒ เครื่องถ่ายเอกสารขาว – ดำ และสี ค่าถ่ายเอกสารขาว – ดำ แผ่นละ ๐.๔๕ บาท ,ชนิดสี A ๔ แผ่นละ ๓.๒๑ บาท ,ชนิดสี A ๓ แผ่นละ ๓.๒๑ บาท วงเงินงบประมาณค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วงเงินทั้งสิ้น ๓๓๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๓,๒๙๐.๒๘ บาท

๓.๒ เช่ารถตู้ ทั้งหมด ๑๖ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘,๖๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓.๓ เช่าบริการ C Internet ความเร็ว ๑๐๐๐/๕๐๐ Mbps Super Speed Plus Fix ๑ IP ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ ค่าเช่าเดือนละ ๓,๑๙๙.๓๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๓๙๑.๖๐ บาท (สามหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)

ปัญหาอุปสรรค

การขอใช้รถยนต์ของสถาบันฯ อาจส่งผลกระทบต่อรถยนต์ของสถาบันฯ ซึ่งต้องสำรองไว้รองรับกับกิจกรรมการดำเนินงานภายในสถาบันฯ แม้ว่า โครงการจะประหยัดงบประมาณในส่วนของการเช่ารถยนต์ แต่อาจจะทำให้การใช้จ่ายเงินในภาพรวมของโครงการอาจไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด นอกจากนี้ ยังทำให้ภาพรวมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักอำนวยการสูงกว่าปกติด้วย

ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากโครงการ ซึ่งจะช่วยให้ภาพรวมของโครงการดำเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้แผนปฏิบัติการโดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๑ เรื่อง โดยจำแนกเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ วิธี ดังนี้

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน (เรื่อง)	วงเงินที่ทำสัญญา (บาท)	ผลการดำเนินการ	ร้อยละของงบประมาณ	ร้อยละของวิธีการ
๑.วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๙๘	๑๕,๔๘๖,๓๒๒.๐๔	แล้วเสร็จ	๑๒.๓๖	๙๘.๕๐
๒.วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)	๓	๑๐๙,๙๐๘,๐๐๐	แล้วเสร็จ	๘๗.๖๔	๑.๕๐
รวม	๒๐๑	๑๒๕,๓๙๔,๓๒๒.๐๔		๑๐๐	๑๐๐

สำหรับ...

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
จำนวน ๓ เรื่อง สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	จำนวนเงินที่ทำ สัญญา (บาท)	ผลต่างจำนวนเงิน เมื่อดำเนินการตาม กระบวนการแล้ว เสร็จ (บาท)
๑	จ้างก่อสร้างอาคารสถาบันวัดเขิน แห่งชาติ ค.ส.ล. ๗ ชั้น	๑๑๓,๗๔๗,๓๐๐	๑๐๘,๔๗๕,๐๐๐	๕,๒๗๒,๓๐๐
๒	ซื้อฐานข้อมูล Adisinsight ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๖๐๐,๐๐๐	๕๕๓,๐๐๐	๔๗,๐๐๐
๓	จ้างประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดของสถาบันวัดเขิน แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
	รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	๑๑๕,๓๔๗,๓๐๐	๑๐๙,๙๐๘,๐๐๐	๕,๔๓๙,๓๐๐

.....