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 สถาบันวัคซีนแหงชาติ จัดตั้งข้ึนภายใตพระราชบัญญัติความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2561  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือบริหารจัดการ ขับเคลื่อนการดําเนินการใหสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร

ความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ รวมท้ังสงเสริม สนับสนุนใหมีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจาย

วัคซีนใหมีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอท้ังในสถานการณปกติและสถานการณฉุกเฉิน สรางเครือขาย

ผูเชี่ยวชาญดานวัคซีนและประสานงานหรือรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนินการดานวัคซีน 

และเปนศูนยกลางการบริหารจัดการขอมูลดานวัคซีน เพ่ือเปาหมายสูงสุด คือ การพ่ึงตนเองและความม่ันคง

ดานวัคซีนของประเทศ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนเงิน 43,262,800 บาท และคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

มีมติในการประชุมครั้งท่ี 9/2562 วันท่ี 19 กันยายน 2562 ใหใชงบประมาณสะสมของสถาบันเพ่ิมเติมเปนเงิน 

32,737,200 บาท รวมกรอบวงเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนเงินท้ังสิ้น 76,000,000 

บาท ตอมา คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแหงชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 20 มีนาคม 2563 

มีมติเห็นชอบการทบทวนปรับแผนปฏิบัติงานรอบ 7 เดือนหลังปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใตกรอบวงเงิน

งบประมาณเดิม คือ 76,000,000 บาท โดยมีงบดําเนินงานจํานวน 45,905,718.02 บาท งบรายจายประจํา 

จํานวน 29,242,904.53 บาท และเงินสํารอง จํานวน 851,377.45 บาท 

สถาบันจัดทําแผนปฏิบตัิการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 14 โครงการ แบงเปนโครงการ

ตามแผนยุทธศาสตร จํานวน 9 โครงการ และโครงการตามแผนงานพ้ืนฐาน จํานวน 5 โครงการ ผลการ

ดําเนินงานสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดแก  

1. การกําหนดแนวทางการออกประกาศ ตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติความม่ันคง 

ดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2561 

 มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2561 กําหนดวา ในกรณีท่ีมีเหตุ

ฉุกเฉินหรือมีเหตุจําเปน เพ่ือประโยชนสาธารณะ เพ่ือปองกัน ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรค หรือ

เพ่ือความม่ันคงของประเทศ ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดเรื่อง

หนึ่งเรื่องใด ดังตอไปนี้ 

  (1) การผลิตวัคซีนตามชนิดและปริมาณท่ีกําหนด 

 (2) สัดสวนการสงออกวัคซีนไปนอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ซ่ึงตองเหมาะสมกับสัดสวนการใช

วัคซีนภายในประเทศ 

 (3) การประกันหรือการควบคุมคุณภาพวัคซีน 
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 (4) การจัดหา การบริหารจัดการ การกระจาย การใหบริการวัคซีน หรือการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคท่ี

เหมาะสม 

 (5) เรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของกับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจําเปน 

 สถาบันไดจัดทํา (ราง) แนวทางในการออกประกาศตามมาตราดังกลาว เพ่ือเตรียมความพรอมให

สามารถออกประกาศไดอยางรวดเร็ว เอ้ือประโยชนใหหนวยงานตาง ๆ สามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือตอบสนอง

ความตองการวัคซีนของประเทศไดทันการณ และเปนหลักประกันสําหรับประชาชนทุกคนในการเขาถึงวัคซีน

ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจําเปน ประกอบดวย  1) แนวทางการออกประกาศ เรื่องการผลิตวัคซีน และ

การสงออกวัคซีนไปนอกราชอาณาจักร 2) แนวทางการออกประกาศ เรื่องการประกันและการควบคุมคุณภาพ

วัคซีน 3) แนวทางการออกประกาศ เรื่องการจัดหาผลิตภัณฑวัคซีนสําเร็จรูป 4) แนวทางการออกประกาศ

เรื่องการบริหารจัดการ การกระจาย การใหบริการวัคซีน หรือการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคท่ีเหมาะสม และ  

5) แนวทางการออกประกาศเรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของกับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจําเปน 
 

2. การกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือก และวิธีการจัดซ้ือยาท่ีเปนวัคซีนท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือ

สนับสนุน 

สถาบันอยูในระหวางยกรางระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑการคัดเลือก และ

วิธีการจัดซ้ือยาท่ีเปนวัคซีนท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. .... ประกอบกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและ

วิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 โดยกําหนดคุณสมบัติของยาท่ีเปน

วัคซีนใหเปนพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน ไดแก 1) ผลิตในประเทศโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน  

2) ข้ึนทะเบียนในประเทศ และ 3) บรรจุในบัญชียาหลักแหงชาติ บรรจุในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของ

ประเทศ โครงการรณรงค/โครงการนํารองหรือโครงการสาธิต โครงการกําจัด กวาดลางโรคตามพันธะสัญญา

นานาชาติ หรือวัคซีนสําหรับผูเดินทางตางประเทศ ท้ังนี้ ยาท่ีเปนวัคซีนท่ีไดรับการคัดเลือกตามคุณสมบัติ

ดังกลาว จะพิจารณาใหการสนับสนุนเปนรอยละการจัดซ้ือตามมูลคาหรือปริมาณของวัคซีนตามแผนการจัดซ้ือ

รวมกับการกําหนดระยะเวลาการจัดซ้ือ ซ่ึงแตกตางกันตามกระบวนการผลิตวัคซีน 
 

3. การจัดทํา Blueprint เพ่ือการเขาถึงวัคซีนปองกัน COVID-19 ของประชาชนไทย 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มแพรเขาสูประเทศไทยตั้งแตตนเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 จนใน

ท่ีสุดประเทศไทยไดประกาศใชพระราชกําหนดฉุกเฉินเพ่ือควบคุมสถานการณ แตสถานการณการระบาดยังคง

ไมสามารถวางใจได โดยมีการระบาดในกรุงเทพและกระจายไปในจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศไทยอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหคนไทยมีวัคซีนใช ประเทศไทยจําเปนตองมี Blueprint เพ่ือการเขาถึงวัคซีนปองกัน COVID-19 ของ

ประชาชนไทย เปนกรอบนโยบายในการประสานงานสรางความรวมมือ ระหวางหนวยงานทุกภาคสวน ในการ

บรรลุเปาหมายการเขาถึงวัคซีนใหทันทวงทีและสรางขีดความสามารถของประเทศในการพัฒนาผลิตวัคซีน

ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  

Blueprint มีเปาหมายในเชิงยุทธศาสตร 2 ดาน ไดแก 1) นําวัคซีนตนแบบท่ีมีศักยภาพสูงจาก

ตางประเทศมาทดสอบในประเทศไทยและขอรับการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการผลิต (เปาหมายระยะสั้นและ

ระยะกลาง) และ 2) พัฒนาวัคซีนตนแบบในประเทศไทยตั้งแตตนน้ํา (เปาหมายระยะกลางและยาว)  
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สาระสําคัญของ Blueprint ประกอบดวย 

1. สงเสริมกลไกการประสานนโยบายและสรางสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการวิจัยพัฒนาวัคซีน  

กําหนดมาตรการ/กลยุทธสําคัญ ไดแก การยกระดับการพัฒนาผลิตวัคซีนเปนประเด็นเรงดวนระดับชาติ  

บูรณาการกลไกนโยบายดานวัคซีนและนโยบายวิจัย การประสานกลไกการสนับสนุนทุน การกําหนดใหมี

ผูจัดการระดับประเทศดูแลงานวิจัยวัคซีนครบวงจร และการประสานกับกลไกระหวางประเทศเพ่ือสรางความ

รวมมือ โดยเฉพาะอยางยิ่งการขอรับเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตวัคซีนเพ่ือนามาใช 

2. เรงรัดกระบวนการวิจัยพัฒนาวัคซีน กําหนดมาตรการ/กลยุทธสําคัญ ไดแก การจัดทํา Roadmap 

การวิจัยพัฒนาวัคซีน เพ่ือปดชองวางสําคัญ (โครงสรางพ้ืนฐาน , กําลังคน, IP management, animal 

model, จริยธรรม) การเรงรัดโดยการเตรียมความพรอมกระบวนการทําวิจัยในคน การประกันและควบคุม

คุณภาพ การจัดทําแนวทาง/มาตรฐานตาง ๆ และการพัฒนา Information sharing platform 

3. เตรียมการผลิตวัคซีนเพ่ือรองรับเทคโนโลยีจากวัคซีนท่ีประสบความสําเร็จ กําหนดมาตรการ/ 

กลยุทธสําคัญ ไดแก ชวง 6 เดือนแรก กําหนดแผนเตรียมความพรอมในการผลิตและแผนลงทุนท่ีรัฐบาลให

ความเห็นชอบ และแผนเสนอขอทุนตางประเทศพรอมท้ังการขอรับการถายทอดเทคโนโลยี ชวง 6 ถึง 18 

เดือน ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน เตรียมเครื่องมือ และเตรียมกระบวนการเพ่ือรับถายทอดเทคโนโลยี หากมี

วัคซีนท่ีสําเร็จประเทศไทยสามารถรับเทคโนโลยีมาผลิตไดเอง 

4. พัฒนารูปแบบการติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ กําหนดมาตรการ/กลยุทธสําคัญ ไดแก การ 

ใชกลไกนโยบายภาครัฐท่ีมีอยู และเสริมดวยกลไก Think tank ท่ีสนับสนุนแนวคิดระดับยุทธศาสตร และ

กลไกระดับติดตามงานท่ีมีผูเชี่ยวชาญท่ีรูจริงคอยแกปญหาดําเนินงานในระดับปฏิบัติ 
 

4. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกัน COVID-19 

สถาบันวัคซีนแหงชาติ ในฐานะหนวยงานกลางดานวัคซีนของประเทศ ไดเขามามีสวนรวมในประเด็น

การวิจัยพัฒนาวัคซีนตัวเลือก รวมกับกรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตรการแพทย ภาคมหาวิทยาลัย และ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ขณะนี้สถาบันอยูระหวางจัดทํา Roadmap ของ

วัคซีน COVID-19 โดยเบื้องตนไดมีการเปรียบเทียบขอดี-ขอจํากัดของวัคซีนตัวเลือกแตละชนิด รวมถึง

พิจารณาหนวยงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และแหลงทุนเพ่ือบูรณาการการสนับสนุนรวมกับสถาบัน  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบัน ไดพิจารณาสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกัน COVID-19

รวม 4 โครงการ ไดแก   

1. การพัฒนาเอ็มอารเอ็นเอวัคซีนเพ่ือปองกันและรักษาการติดเชื้อ โดยศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

การวิจัยและพัฒนาวัคซีน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2. การสราง S-glycoprotein vaccine ปองกันไวรัสอูฮ่ันหรือ SARS-CoV-2 โดย คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. การศึกษาการเพ่ิมความเขมขนของโควิด-19 ไวรัสใน WHO Vero cell โดย ศูนยวิจัยและพัฒนา

วัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. การศึกษาระดับภูมิคุมกันในสัตวทดลองท่ีไดรับวัคซีนปองกันโรค COVID-19 โดย สถาบันชีววัตถุ 
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 ผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในไตรมาส 2 ป (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 

มีนาคม 2563) คิดเปนรอยละ 99.96 (18,702,563.95 / 18,709,136.21) เม่ือเปรียบเทียบกับแผนการใชจาย 

และคิดเปนรอยละ 24.61 (18,702,563.95 / 76,000,000) เม่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณท้ังหมด 

 สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 14 โครงการ แบงเปนโครงการตาม

แผนยุทธศาสตร จํานวน 9 โครงการ และโครงการตามแผนงานพ้ืนฐาน จํานวน 5 โครงการ สามารถเบิกจาย

งบประมาณไดรอยละ 102.45 (4,786,958.68 / 4,672,533.68) เม่ือเปรียบเทียบกับแผนการใชจาย และคิด

เปนรอยละ 10.43 (4,786,958.68 / 45,905,718.02) เม่ือเปรียบเทียบกับงบดําเนินงานท้ังหมด สําหรับ

รายจายประจํา สามารถเบิกจายไดรอยละ 99.14 (13,915,605.27 / 14,036,602.53) เม่ือเปรียบเทียบกับ

แผนการใชจายและคิดเปนรอยละ 47.59 (13,915,605.27 / 29,242,904.53) เม่ือเปรียบเทียบกับงบรายจาย

ประจําท้ังหมด 

 ปญหาอุปสรรคท่ีสงผลใหไมสามารถดําเนินงานไดตามแผน ไดแก สถานการณการระบาดของโรค

ติดเชื้อ COVID-19 ท่ีกําลังเกิดการระบาดอยูในขณะนี้ สงผลใหสถาบันจําเปนตองทบทวนปรับแผนการ

ดําเนินงานและปรับรูปแบบการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณดังกลาว ประกอบกับสํานักงาน 

ก.พ.ร. เห็นควรใหหนวยงานภาครัฐเรงแกไขปญหาหรือปองกันการแพรระบาดของโรค COVID-19 และนํางานนี้

มากําหนดเปนตัวชี้วัดใหม เพ่ือใชแทนตัวชี้วัดตามภารกิจปกติท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ซ่ึง

สถาบันไดเสนอตัวชี้วัดเก่ียวกับ COVID-19 และคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เห็นชอบหลักการ ในการ

ประชุม ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2563  

.................................................... 
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รายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลัก ไตรมาส 2 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของสถาบันวัคซีนแหงชาติ  
-------------------------------------------------- 

 

สถาบันวัคซีนแหงชาติ ภายใตพระราชบัญญัติความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2561 โดยไดรับ

การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 และมีผลบังคับใช ต้ังแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท้ังนี้ สถาบันไดดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการดานการวิจัยพัฒนาและผลิต

วัคซีนในประเทศมาโดยลําดับ (โดยเปนหนวยงานภายใตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

(องคการมหาชน) พ.ศ. 2555) ภายใตวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และประเด็นยุทธศาสตรซ่ึงกําหนดให

สอดคลองกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตรของรัฐบาล ท้ังในดานนโยบายความม่ันคงแหงรัฐ นโยบายสังคม

และคุณภาพชีวิต นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ

นวัตกรรม และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียนดังตอไปนี้ 
 

วิสัยทัศน 

 เปนหนวยงานระดับชาติในการบริหารจัดการใหประเทศมีความม่ันคงดานวัคซีนอยางยั่งยืน ภายในป 
2580 

 

พันธกิจ 

 บูรณาการและบริหารจัดการงานดานวัคซีนอยางมีสวนรวม และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

วัตถุประสงค* 

1) ศึกษา วิเคราะห และจัดทํารางนโยบายและแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติเพ่ือ

เสนอตอคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ 

2) สงเสริม สนับสนุน หรือดําเนินการใหมีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนใหมี

คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอสําหรับท่ีจะใชท้ังในสถานการณปกติและในสถานการณฉุกเฉิน 

3) บริหารจัดการเพ่ือการบูรณาการและขับเคลื่อนการดําเนินการใหสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและแผน

ยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ 

4) สรางเครือขายผู เชี่ยวชาญดานวัคซีน และประสานงานหรือรวมมือกับหนวยงานของรัฐ 

สถาบันการศึกษา องคกรระหวางประเทศ หรือองคกรเอกชนท่ีเก่ียวของในการดําเนินการเก่ียวกับวัคซีน 

5) เปนศูนยกลางการบริหารจัดการขอมูลและความรูเชิงบูรณาการ เพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิง

นโยบาย เศรษฐกิจ และวิชาการเก่ียวกับวัคซีน เพ่ือใหบริการทางวิชาการ พัฒนาขอมูลและสรางองคความรู 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานวัคซีน 

6) สงเสริม สนับสนุน หรือดําเนินการใหมีการฝกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรดานวัคซีนของประเทศ 

*ตามพระราชบัญญัตคิวามมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร 

1. การสงเสริมการจัดการวัคซีนใหมีความเพียงพอและตอเนื่อง 

 ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดหาวัคซีนของประเทศ และมุงสงเสริมการพัฒนารูปแบบ

และมาตรฐานของการใหบริการวัคซีน เพ่ือใหประชาชนทุกกลุมเปาหมาย ทุกพ้ืนท่ี ไดรับวัคซีนท่ีจําเปนอยางมี

คุณภาพ ท่ัวถึง และทันการณในทุกสถานการณ จึงกําหนดกลยุทธ ดังนี้ 

 1)  บริหารกลไกในการจัดหาและการใชวัคซีนของประเทศอยางมีสวนรวม เพ่ือความม่ันคงดานสังคม

และเศรษฐกิจของประเทศ 

 2) พัฒนาขีดความสามารถ และมาตรฐานการจัดบริการวัคซีนแกสถานบริการสาธารณสุข มุงให

ประชาชนทุกกลุม ทุกพ้ืนท่ี ไดรับวัคซีนอยางท่ัวถึง เปนธรรม และทันการณ 

 3) สื่อสาร ประชาสัมพันธ และสรางความตระหนักในคุณคาของวัคซีนแกประชาชน 

 2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพ่ือตอยอดสูการผลิต 

ใหความสําคัญกับการสงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนท่ีจําเปนตอการปองกันและควบคุมการ

ระบาดของโรคท่ีเปนปญหาสําคัญของประเทศและภูมิภาค ท่ีสามารถตอยอดสูการผลิตวัคซีนในระดับ

อุตสาหกรรม โดยความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาหรือถายทอดเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยในการผลิตวัคซีน จึงกําหนดกลยุทธ ดังนี้ 

 1) เสริมสรางศักยภาพการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพ่ือตอยอดเชื่อมโยงสูการผลิตระดับอุตสาหกรรม 

รองรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในปจจุบันและอนาคต 

 2) เสริมสรางศักยภาพการผลิตวัคซีน เพ่ือความม่ันคงและการพ่ึงพาตนเองของประเทศ 

3. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ 

ใหความสําคัญกับการแสวงหาและสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ รวมท้ังการกําหนดนโยบายมาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติท่ีสนับสนุนใหเกิดการลงทุน ความ

รวมมือระหวางรัฐและเอกชน และสรางหลักประกันทางการตลาดแกอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ จึงกําหนด

กลยุทธ ดังนี้ 

 1) แสวงหาและสงเสริมความรวมมือระหวางรัฐกับเอกชน และภาคีเครือขายท้ังในและตางประเทศใน

การผลติวัคซีน เพ่ือการปองกันโรคแกประชาชนท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินอยางท่ัวถึง ครอบคลุม และ

เปนธรรม 

 2) เสริมสรางขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนมาตรฐานสากลเพ่ือการสงออก สนับสนุนเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

 3) สรางหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแกอุตสาหกรรมวัคซีน

ภายในประเทศ 
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4. การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรดานวัคซีนของประเทศ 

ใหความสําคัญกับการผลิต การพัฒนา และการรักษาบุคลากรในสาขาท่ีจําเปนและขาดแคลนให

เพียงพอ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานสากล และมีการใชประโยชนรวมกัน

อยางคุมคา และการพัฒนาองคกรดานวัคซีน ท้ังองคกรภาคีเครือขายในวงจรวัคซีน และหนวยงานกลางดาน

วัคซีนใหมีศักยภาพสูงในการดําเนินงานดานวัคซีนท่ีสอดประสานและเชื่อมโยงอยางครบวงจร และเปน

เอกภาพ จึงกําหนดกลยุทธ ดังนี้ 

 1) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรดานวัคซีนของประเทศใหมีความเพียงพอและเชี่ยวชาญตอ

ภารกิจและยุทธศาสตรวัคซีน 

 2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีนของประเทศใหมีมาตรฐานสากล และเพียงพอตอการรองรับการ

เสริมสรางความม่ันคงดานวัคซีนของชาติ 

 3) พัฒนาขีดความสามารถขององคกรภาคีเครือขายวัคซีนของประเทศใหเขมแข็ง มีเอกภาพ ในการ

ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตรวัคซีนประเทศ 

 4) พัฒนาหนวยงานกลางดานวัคซีนใหเปนองคกรหลักของประเทศท่ีมีสมรรถนะสูงและมีขีด

ความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรวัคซีนของชาติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 

เปาหมาย 

 ประเทศไทยมีความม่ันคงดานวัคซีน ภายในป 2564 
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นโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563– 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ประเทศไทยมีความมั่นคงดานวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเขาถึงการปองกันโรคดวยวคัซนีที่มีคุณภาพ อยางทั่วถงึ เปนธรรม 

นโยบาย 
1. คนไทยและผูที่อาศัยอยูในประเทศไทยไดรับ
วัคซีนอยางครอบคลุม เหมาะสม และเปนธรรมทั้ง
ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จําเปนสําหรับ
ใชปองกันโรคที่เปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ 
เพ่ือทดแทนการนําเขาและการสงออกในระยะตอไป 

3. บุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีน
ของประเทศมีเพียงพอ และไดมาตรฐานสากล 

4. องคกรภาคีเครือขายดานวัคซีนมีความ
เขมแข็งและสามารถดําเนินการดานวคัซีนอยาง

ครบวงจร และมีคุณภาพ 

1. พัฒนาระบบและบริหารจดัการงานสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคใหมีประสทิธภิาพทั้งในภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉิน 

2. สงเสริม สนับสนุน
การวิจัยพัฒนา และการ
ผลิตวัคซีนรองรับความ
ตองการในการปองกัน

โรคของประเทศ 

3. สงเสริม สนับสนุน
อุตสาหกรรมวัคซีน

ภายในประเทศใหมีความ
เขมแข็งและสงออกได 

4. พัฒนาศกัยภาพบคุลากรและโครงสรางพื้นฐาน
ดานวคัซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความม่ันคง

ดานวคัซีนไดอยางเหมาะสม 

5.เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคี
เครือขายดานวคัซีนของประเทศ 

กลยุทธ 

วิสัยทัศน 

ยุทธศาสตร 

1.1  
พฒันาระบบ
บริหารจัดการ

วัคซีนใน
ภาพรวม

เพือ่ใหรองรบั
ประชากร 

ทุกกลุม 

เปาหมาย 

1.2 
สนบัสนนุใหมี

การจัดซ้ือ
วัคซีนรวมและ
จัดซ้ือวัคซีน
แบบหลายป

และ 

หลายราย 

1.3  
เพิ่ม 

ประสิทธ ิ
ภาพกลไก

การนําวัคซีน
ใหมบรรจุใน
แผนงานสราง
เสริมภูมิคุม 

กันโรค 

1.5 
สงเสริม
ใหมีแผน 

การ
สํารอง
วัคซีน 
ในภาวะ
ฉุกเฉิน 

1.4 

พฒันา
คณุภาพ

รูปแบบและ
มาตรฐานการ
ใหบรกิารและ
การบรหิาร

จัดการวัคซีน 

ในสถาน

 

1.6
พฒันา
ระบบ
ฐาน 

ขอมูล
ดาน

วัคซีน
ของ

ประเทศ 

1.7 

สราง
ความ

ตระหนกั
ในคณุคา

ของ
วัคซีน
ใหแก

ประชาชน 

2.1 สนบัสนุนทนุ
วิจัยและพฒันา
วัคซีนเพื่อตอ 
ยอดสูการผลติ 

 2.2 สนบัสนนุให
เกดิการถายทอด
เทคโนโลยีในการ

ผลติวัคซีน 

3.2 สงเสริมใหมีการ
รวมทุนระหวางรัฐ
กับเอกชนในการ

ผลติวัคซีน 

3.1  
สรางหลกัประกัน

ทางการผลติ การตลาด 
และมาตรการจูงใจการ
ลงทุนแกอตุสาหกรรม

วัคซีนคน 
และสัตวภายในประเทศ 

4.4 สงเสรมิใหมี
โครงสรางพื้นฐาน
ดานวัคซีนคนและ
สัตวสนับสนนุให
ไดรบัการรับรอง

มาตรฐาน 
สากล 

4.1 สนับสนุน
ความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐ

และเอกชน 
 ในการพฒันา

ศักยภาพบคุลากร 
ที่จําเปนและขาด
แคลนในงานดาน

วัคซีน 

4.2 สนับสนนุความ
รวมมือกบั

สถาบันการศกึษา
และหนวยงาน

เครือขายในการจัด
ใหมีหลักสตูร

เกี่ยวกบัอตุสาหกรรม
วัคซีน หรือหลกัสูตร

อื่น 
ที่จําเปน 

4.5  
สงเสริมใหมีการใช
ประโยชนโครงสราง
พืน้ฐานดานวัคซีน

อยางมี
ประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิล 

4.3  
สรางกลไกการ

พฒันาบคุลากรใน
ประเทศ และ

เสริมสรางกําลังใจ
ใหสามารถทํางาน
ไดอยางตอเนือ่ง 

5.1 สรางกลไก 
ดานการเงนิ 

เพือ่สนบัสนุนใหเกดิ
การทํางานรวมกันของ
เครอืขายดานวัคซีน 

5.2 สนบัสนุน
งบประมาณ ขอมูลเชิง
ลึกทั้งดานเทคนคิและ
วิชาการแกเครือขาย

ดานวัคซีน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันไดจัดทําโครงการตาง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตรสถาบัน เนนการมีสวนรวมของบุคลากร 

และหนวยงานเครือขายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจน โดยโครงการท้ังหมดของสถาบัน

ประจําปงบประมาณ 2563 รวม 14 โครงการ แบงเปน แผนงานตามยุทธศาสตร จํานวน 9 โครงการ และ

แผนงานพ้ืนฐาน จํานวน 5 โครงการ ดังนี้ 

แผนงานตามยุทธศาสตร 

  1. โครงการเผยแพรความรูดานวัคซีนและความม่ันคงดานวัคซีนสูสาธารณะ 

 2. โครงการขอเสนอเชิงนโยบายดานวัคซีน 

 3. โครงการพัฒนาฐานขอมูลรองรับระบบขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) 

 4. โครงการสรางความเขมแข็งดานการวิจัยพัฒนาและการใชวัคซีน 

 5. โครงการสงเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเปาหมายของประเทศ 

 6. โครงการความรวมมือเพ่ือความม่ันคงดานวัคซีนระหวางประเทศ 2563 

 7. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรวัคซีนแหงชาติ 

 8. โครงการสนับสนุนหนวยงานเครือขายดานวัคซีน 

 9. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพดานวัคซีน และการบริหารจัดการอ่ืนๆ 

  

 แผนงานพ้ืนฐาน 

  1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบนัวคัซีนแหงชาติ ป 2563 

  2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2563 

  3. โครงการจัดทํากฎหมายเก่ียวกับการดําเนินงานของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

  4. โครงการบริหารจัดการองคกร 

  5. โครงการการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคง

ดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ.2563-2565    
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  นโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศไทยมคีวามมั่นคงดานวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเขาถึงการปองกันโรคดวยวคัซนีที่มีคุณภาพ อยางทั่วถงึ เปนธรรม 

นโยบาย 
1. คนไทยและผูที่อาศัยอยูในประเทศไทยไดรับ
วัคซีนอยางครอบคลุม เหมาะสม และเปนธรรมทั้ง
ในภาวะปกติและภาวะฉกุเฉิน 

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จําเปนสําหรับ
ใชปองกันโรคที่เปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ 
เพ่ือทดแทนการนําเขาและการสงออกในระยะตอไป 

3. บุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีน
ของประเทศมีเพียงพอ และไดมาตรฐานสากล 

4. องคกรภาคีเครือขายดานวัคซีนมีความ
เขมแข็งและสามารถดําเนินการดานวคัซีนอยาง

ครบวงจร และมีคุณภาพ 

1. พัฒนาระบบและบริหารจดัการงานสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคใหมีประสทิธภิาพทั้งในภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉิน 

2. สงเสริม สนับสนุน
การวิจัยพัฒนา และการ
ผลิตวัคซีนรองรับความ
ตองการในการปองกัน

โรคของประเทศ 

3. สงเสริม สนับสนุน
อุตสาหกรรมวัคซีน

ภายในประเทศใหมีความ
เขมแข็งและสงออกได 

4. พัฒนาศกัยภาพบคุลากรและโครงสรางพื้นฐาน
ดานวคัซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความม่ันคง

ดานวคัซีนไดอยางเหมาะสม 

5.เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคี
เครือขายดานวคัซีนของประเทศ 

วิสัยทัศน 

ยุทธศาสตร 

โครงการ 5. โครงการสรางความ

เขมแข็งดานการวจิัยพัฒนา

และการใชวัคซีน 

1. โครงการเผยแพรความรูดานวัคซีนและ

ความมั่นคงดานวัคซีนสูสาธารณะ 

8. โครงการสงเสริมการ

วิจัยพัฒนาวัคซีนตาม

เปาหมายของประเทศ 

9*. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตาม

นโยบายและแผนยุทธศาสตรวัคซีนแหงชาติ 

2. โครงการขอเสนอเชิงนโยบายดานวัคซีน 
6*. โครงการสนับสนุนทุน

การพัฒนาวัคซีนตาม

นโยบายและแผน

ยุทธศาสตรวัคซีนแหงชาติ 

10. โครงการสนับสนุนหนวยงานเครอืขายดานวัคซีน 

7. โครงการบริหารจัดการ

งานพัฒนาศักยภาพดาน

วัคซีน และการบริหาร

จัดการอื่นๆ 

3. โครงการพัฒนาฐานขอมูลรองรับระบบ

ขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) 

4. โครงการความรวมมือเพื่อความมั่นคงดาน

วัคซีนระหวางประเทศ 2563 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

1. โครงการเผยแพรความรูดานวัคซีนและความม่ันคงดานวัคซีนสูสาธารณะ 

1. CSR แบงปนความสุขเพ่ือนองป 4 ดําเนินกิจกรรมเสรจ็สิ้นแลว เมื่อวันท่ี 11 

มกราคม 2563 

 1. ขาวสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

จํานวน 2 ขาว 

ผลการดําเนินงาน 

ขาวจํานวน 2 เรื่อง ไดรับการเผยแพร

ผานหนังสือพิมพและเว็บไซตออนไลน 

1. สถาบันวัคซีนฯ ระดมสมอง

ผูเชี่ยวชาญของประเทศ ทํา“พิมพ

เขียว”วิจัยพัฒนา 

วัคซีนปองกันไวรัส COVID- 19 

2. “ปลัด ก.สธ.” ลงนามเอ็มโอยู  

“ประชาคมวัคซีน” 11 หนวยงาน 

รัฐ-เอกชนพัฒนาวัคซีนปองกัน 

COVID-19 

 2. จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส 

จํานวน 1 ฉบับ   

ผลการดําเนินงาน 

อยูระหวางปรับแกการออกแบบกับ

ผูออกแบบ คาดวาจะเสร็จส้ินภายใน

วันท่ี 10 เมษายน 2563 

ไมมีการกําหนดตัวช้ีวัดในไตรมาส 2 

 

  

 

2. จัดจางเผยแพรขาวและความรู

ดานวัคซีน 

เผยแพรผานขาวผานหนังสือพิมพและเว็บไซต

ออนไลนแลวจาํนวน 4 เรื่อง   

3. วิดีทัศนท่ีเก่ียวของกับงานวัคซีน ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากปรับรูปแบบการ

ดําเนินงานเปน infographic 

4. รวมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาต ิ

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากสถานการณการ

ระบาดของ COVID-19 

5. จดหมายขาว E-book อยูระหวางปรับแกการออกแบบ คาดวาจะ

เสร็จสิ้นภายในวันท่ี 10 เมษายน 2563 

6. จัดจางประเมินผลการรับรูขาวสาร

สถาบันวัคซีนแหงชาต ิ

อยูระหวางการสํารวจการรบัรูขาวสารดาน

วัคซีนและภาพลักษณองคกร 

7. คาโปรโมท Facebook สถาบัน ยกเลิกกิจกรรม 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

2. โครงการขอเสนอเชิงนโยบายดานวัคซีน 

1. การศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณ 

และการบริหารจัดการวัคซีน 

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากมีการ

เปล่ียนแปลงหัวขอการวิจัย 

 1. โครงรางการศึกษาทบทวนขอมูลการ

บริหารจดัการระบบการเงินการคลังดาน

วัคซีนระดับนานาชาต ิ

 2. โครงรางการศึกษาทบทวนและจัดทํา

ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจดัการระบบ

การเงินการคลังดานวัคซีนของประเทศไทย 

ผลการดําเนินงาน 

อยูระหวางผูวิจยัปรับแกโครงรางฯ ตาม

ขอคิดเห็นจากกรรมการตรวจรับ คาดวาจะ

ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 

2563 

 3. โครงรางการศึกษาทบทวนและ

จัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาวัคซีนใน

ระดับประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 

อยูระหวางผูวิจยัจัดทําโครงรางฯ คาดวาจะ

แลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 

 โครงรางการศึกษาจํานวน 3 

ฉบับ 

ผลการดําเนินงาน 

อยูระหวางผูวิจยัปรับแกโครง

รางฯ 

ปญหาอุปสรรค 

ความลาชาในการลงนาม

สัญญา TOR ฉบับท่ี 3 

เน่ืองจากกระบวนการของ

มหาวิทยาลยั 

ขอเสนอแนะ  

เรงรัดติดตามการดําเนินการ

ใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

   

   

  

2. การศึกษาความคุมคาในการใหวคัซีน

มะเร็งปากมดลูกในหญิงอายุ  15-28 ป 

3. การจัดประชุมหารือเร่ืองการนําวัคซีนใหม

มาใชในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจาก ใชงบประมาณ

ของ อย. ในการจัดประชุม 

4. การจัดประชุมหารือเร่ืองการรวมจาย

บริการวัคซีน  

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากมีการ

เปล่ียนแปลงนโยบาย 

5. การจัดประชุมหารือเร่ืองการพฒันาระบบ

ขอมูลสวนบุคคลดานวัคซีน 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

6. จัดจางที่ปรึกษาโครงการ ดําเนินการจัดจางเรียบรอยแลวและ

เบิกจายไปแลว 5 งวดงาน 

7. ประชุมคณะทํางานคัดเลือกฯ และติดตาม

การดําเนินงานตามมติ NVC 

จัดประชุมการคัดเลือกและวธิีการจัดซ้ือยา

ที่เปนวัคซีนที่รัฐตองการสงเสริมหรือ

สนับสนุนฯ เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2563 

8. ศึกษาทบทวนขอมูลการบริหารจัดการ

ระบบการเงินการคลังดานวัคซีนระดับ

นานาชาติ 

 

จัดจางเสร็จเรียบรอยแลว ใบส่ังจางเลขที่ 

2/2563  ลงวนัที่ 14 กุมภาพันธ 2563 
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แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

9. ศึกษาทบทวนและจัดทาํขอเสนอเชิง

นโยบายการบริหารจัดการระบบการเงินการ

คลังดานวัคซีนของประเทศ 

จัดจางเสร็จเรียบรอยแลว ใบส่ังจางเลขที่ 

28/2563  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 

   

10. ศึกษาทบทวนและจัดลาํดับความสําคัญ

ของการพฒันาวัคซีนในระดับประเทศ 

จัดจางเสร็จเรียบรอยแลว ใบส่ังจางเลขที่ 

38/2563  ลงวันที่ 25 มีนาคม 63 

   

3. โครงการพัฒนาฐานขอมูลรองรับระบบขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) 

1. จัดประชุมหารือกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบการ

บริหารจดัการขอมลูดานวัคซีนและ

ประชุมหารือการจดัจางเพ่ือจัดทําสื่อชุด

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบอินโฟ

กราฟฟก 

 1. ผลการออกแบบหนาจอของทุก

ระบบงาน 

ผลการดําเนินงาน 
User Interface Design for VIMS 

 2. มีผูผลิตสื่อท่ีผานการคัดเลอืกโดย

สถาบัน   

ผลการดําเนินงาน 
จัดจางบริษัท ไลค มี จํากัด ทําสื่อขอมูลใน

รูปแบบอินโฟกราฟก (Infographic Fact 

Sheet)  

 มีการออกแบบหนาจอของ

ระบบท่ีผานความเห็นชอบจาก

ผูบริหารสถาบัน 

ผลการดําเนินงาน 

User Interface Design for 

VIMS ท่ีผานความเห็นชอบจาก

ผูอํานวยการสถาบันวัคซีน

แหงชาติ 

 สัญญาการจดัซื้อจัดจาง 

บริษัทผูผลิตสื่อ 

ผลการดําเนินงาน 

จัดจางทําสื่อขอมลูในรูปแบบ

อินโฟกราฟก ใบสั่งจางเลขท่ี 

35/2563 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 

2563 

 

2. เตรียมโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ

ระบบขอมูล 

ไมมแีผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

3. จัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

4. โครงการความรวมมือเพ่ือความม่ันคงดานวัคซีนระหวางประเทศ 2563 

1. จัดประชุมเพ่ือการเตรียมการ

จัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือความ

ม่ันคงฯ 

จัดประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนความรวมมือ

ดานวัคซีนระหวางประเทศ และจดัประชุม

อ่ืนๆ แสวงหาโอกาสในการขับเคลือ่นความ

มั่นคงดานวัคซีนของประเทศในระยะยาว รวม 

8 ครั้ง 

ไมไดกําหนดผลผลิตในไตรมาส 2

  

 มี concept note ของการ

จัดทําแบบสํารวจขอมูลศักยภาพ

พ้ืนฐานดานวัคซีนในกลุมประเทศ

สมาชิกอาเซียน ระยะท่ี 2 (ASEAN 

Vaccine Baseline Survey Phase 

2 : AVBS-2)  

ผลการดําเนินงาน 

อยูระหวางการดําเนินการจัดจาง

นักวิจัยหรือคณะผูวิจัยเพ่ือ

ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจขอมลู

ศักยภาพพ้ืนฐานดานวัคซีนในกลุม

ประเทศสมาชิกอาเซยีน ระยะท่ี 2 

(ASEAN Vaccine Baseline 

Survey Phase 2 : AVBS-2) คาดวา

การจัดจางจะแลวเสรจ็ในเดือน

เมษายน 2563  

 

 

2. จัดประชุมเพ่ือจัดทําแผนการ

ดําเนินงานเพ่ือความม่ันคงและการ

พ่ึงพาตนเองดานวัคซีนในอาเซียน 

จัดจางผูบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

และมีการเบิกจาย งปม. 1 งวด ภายหลังไดมี

การยกเลิกการจดัประชุมดังกลาว 

3. เขารวมประชุม the 5th ASEAN 

Health Cluster 3 ในประเทศไทย 

เน่ืองจากสถานการณการระบาดของโรคติด

เช้ือ COVID-19 สถาบันฯ ประเมินสถานการณ

รวมกับผูเช่ียวชาญดานการตางประเทศจึงมี

ความเห็นใหเลื่อนการ ประชุมดังกลาวออกไป

โดยไมมีกําหนด จนกวาสถานการณการ

ระบาดของ COVID-19 จะเขาสูภาวะปกติ หรือ

มีประกาศจากรัฐบาลตอไป 

4. เขารวมประชุม The 15th 

Senior Official Meeting on 

Health Development 

(SOMHD) 

5. จัดจางนักวิจัย AVBS-2 และผู

ประสานงาน 

จัดจางผูประสานงานโครงการความรวมมือ

ดานวัคซีนระหวางประเทศและอยูระหวาง

การดําเนินจัดจางนักวิจัย AVBS-2   
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

1. โครงการสรางความเขมแข็งดานการวิจัยพัฒนาและการใชวัคซีน 

1. วิเคราะหชองวาง จัดทําแผนการ

วิจัยพัฒนาวัคซีนและการใชวัคซีน  

จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการรณรงค

การกวาดลางโปลโิอ และการเตรียมความพรอม

ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งสนับสนุน เพ่ือรองรับ

การผลิตวัคซีน COVID-19 

 แนวทางในการวิเคราะห

ชองวางการวิจัยพัฒนาวัคซีนใน

ประเทศ  

ผลการดําเนินงาน 

มีแนวทางในการวิเคราะหชองวาง

การวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศ 

 แนวทางในการวิเคราะห

ชองวางการวิจัยพัฒนาวัคซีนใน

ประเทศ อยางนอย 1 ชนิด 

ผลการดําเนินงาน 

มีแนวทางในการวิเคราะห

ชองวางการวิจัยพัฒนาวัคซีน

ไขเลือดออกท่ีผานความ

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

วิชาการฯ 

 

2. ประชุมติดตามผลการดําเนินงาน

ตามขอเสนอเชิงนโยบายในการ

พัฒนาระบบงานสรางเสริมภมูิคุมกัน

โรคของประเทศ 

ปรับรูปแบบการดําเนินงานโดยการติดตาม

ความกาวหนาโครงการผานกระบวนการใหทุน 

3. ลงพ้ืนท่ีติดตามความกาวหนาการ

ดําเนินโครงการพัฒนาการดําเนินงาน

สรางเสริมภูมิคุมกันโรคในพ้ืนท่ี 3 

จังหวัดชายแดนใต 

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากมีการติดตาม

ความกาวหนาโครงการผานกระบวนการใหทุน 

4. การบูรณาการแผนเตรียมความ

พรอมดานวัคซีนเพ่ือรองรับการ

ระบาด 

จัดประชุมเตรียมความพรอมดานวัคซีนเพ่ือรองรับ

การระบาดของโรคและจดัประชุมหารือการวิจัย

พัฒนาวัคซีนและดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของใน

สถานการณ เพ่ือตอบสนองตอการระบาดของ 

Corona virus 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

2. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรวัคซีนแหงชาต ิ

1. สนับสนุนทุนตอเนื่อง จัดทําสญัญาเรียบรอยแลว จํานวน 3 

ทุน 

 รายงานการติดตาม

ความกาวหนา 

ผลการดําเนินงาน 

มีการรายงานความกาวหนาการให

ทุนผานการประชุมสถาบันฯ วันท่ี 

27 มีนาคม 2563 

 1. สนับสนุนทุนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

นโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีน 

ป 2563-2565 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการสนับสนุนทุนตามกรอบนโยบายและ

แผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีน ป 2563-

2565 

 2. รายงานความกาวหนาโครงการพัฒนาวัคซีน

หรือชีววัตถุตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรความ

มั่นคงดานวัคซีน ป 2563-2565 

ผลการดําเนินงาน 

สนับสนุนทุนจํานวนท้ังสิ้น 9 โครงการ แบงเปนทุน

วิจัย 5 โครงการ และทุนดําเนินงาน  4 โครงการ 

โดยทุนวิจัย จํานวน 1 โครงการ จดัทําสัญญา

เรียบรอยแลว และโครงการท่ีเหลอื อยูระหวางการ

จัดทําสญัญา ซึ่งคาดวาจะดาํเนินการจัดทําสัญญา

แลวเสร็จในเดือนเมษายน 

 

2. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนา

วัคซีนปองกันโรคไขเลือดออก 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

3. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนา

วัคซีนปองกันโรคไขซิกา 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

4. สนับสนุนทุนวิจัยเชิงนโยบาย

ดานวัคซีน 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

5. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนา

วัคซีน COVID-19 และอ่ืนๆท่ี

เก่ียวของ 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

3. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพดานวัคซีน และการบริหารจัดการอ่ืนๆ 

1. ประชุมพิจารณาจัดสรรทุน จัดประชุมพิจารณาจัดสรรทุนคร้ังที่ 1 ในวันที่ 7 

มกราคม 2563 

ไมมีการกําหนดผลผลิตในไตร

มาส 2  

 1. มีการจัดจางผูเช่ียวชาญในการ

วิเคราะหชองวางฯ 

ผลการดําเนินงาน 

ไดทาบทามผูเช่ียวชาญเพ่ือทําการศึกษา

ทบทวนและวิเคราะหชองวางฯ แลว  ขณะน้ี 

อยูระหวางการจัดทําขอบเขตการจัดจาง 

(TOR) ซึ่งคาดวาจะจัดจางแลวเสรจ็ภายในไตร

มาส 3 

ผลการดําเนินงาน 

 2. มีการประชาสัมพันธ ระบบ E-course 

training 

ผลการดําเนินงาน 

จัดทําหนังสือถึงผอ.สาํนักอนามัย กทม. เพ่ือ

ประชาสมัพันธใหเจาหนาท่ีภายใตสังกัดเขา

รวมโครงการนํารองระบบในกรุงเทพมหานคร

ไปแลว เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 

ปญหาอุปสรรค 

เน่ืองจากสถานการณการ

ระบาดของโรค COVID-19 ทาํ

ใหที่ปรึกษา IP ไมสามารถเขา

มาสัมภาษณเจาหนาที่สถาบัน

ฯ เพื่อเก็บขอมูลสําหรับจัดทาํ

นโยบายแกสถาบันฯ แบบ 

Face to face ได 

ขอเสนอแนะ 

ดําเนินการใหสัมภาษณแกที่

ปรึกษา IP ผานทางระบบ 

Teleconference 

2. ประเมินและตดิตาม

ความกาวหนาโครงการ 

จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาวัคซีนปองกันไขซิกาของ

ประเทศ ในวันศุกรที่ 13 มีนาคม 2563 

3. วิเคราะหชองวางของ

บุคลากรดานวัคซีนและ

โครงสรางพ้ืนฐาน  

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

4. การศึกษารูปแบบการ

สนับสนุนทุนวิจัยอยางมี

ประสิทธิภาพ  

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากระบบการใหทุนของประเทศมี

การปรับเปล่ียนทั้งรูปแบบโครงสรางและการดําเนินงาน 

ทําใหการศึกษารูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยอยางมี

ประสิทธิภาพในปงบประมาณน้ีชะลอการดําเนินงาน  

5. คาบํารุงรักษาระบบ 

NVIFDA 

จัดจางบํารุงรักษาระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตารับ

ยาแผนปจจุบันแบบอิเล็กทรอนิกส (NVIFDA) 

6. บริหารจัดการระบบ E-

course training และการนํา

รองการใชงานรวมกับ

หนวยงานเครือขาย 

จัดจางสํารวจความตองการดานเน้ือหาในระบบ E-

course training และนํารองใชงานระบบฯ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพผูปฏิบัติงานสรางเสริมภมูิคุมกันโรคในเขต

กรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว 
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แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

7. จัดทําแนวทางบริหาร

จัดการสิทธิบัตรและการใช

ประโยชน 

จัดจางท่ีปรึกษาบรหิารจดัการทรพัยสินทางปญญาและ

การใชประโยชนเชิงพาณิชย ดานวัคซีนและยาชีววัตถุ 

สัญญาจางเลขท่ี 2/2563 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 

2563 

  3. มีการจัดจางหนวยงานเครอืขายเพ่ือนํา

รองการใชงานและประเมินประสทิธิภาพ 

ผลการดําเนินงาน 

อยูระหวางการลงนามในสญัญาจาง ซึ่งคาดวา

จะจัดจางแลวเสร็จในเดือนเมษายน 63 

 4. มีการจัดจางผูเช่ียวชาญในการจัดทํา

แนวทางบริหารจัดการสิทธิบัตรและการใช

ประโยชน 

ผลการดําเนินงาน 

จัดจางท่ีปรึกษาบรหิารจดัการทรพัยสินทาง

ปญญาและการใชประโยชนเชิงพาณิชย ดาน

วัคซีนและยาชีววัตถุ ตามสัญญาจดัจางเลขท่ี 

2/2563 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 

 

8. บริหารจัดการอ่ืนๆ จัดประชุมหารือการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนา

วัคซีนรวมกับบริษัท ปตท., จดัประชุมหารือแนว

ทางการวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกันไวรัสโควิด 19 และจัด

ประชุมสาํนัก 

9. จัดจางผูเช่ียวชาญเพ่ือ

วิเคราะหโครงสรางและปรับ

พิมพเขียวโรงงานตนแบบ 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศใหมีความเขมแข็ง 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

1. โครงการสงเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเปาหมายของประเทศ 

1. ประชุมคณะทํางานติดตาม

ความกาวหนาการวิจัยพัฒนา

วัคซีนไขเลือดออกเด็งก่ี 

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากพิจารณาผลการคัดเลือก

โดยคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ จึงไม

จําเปนตองมีการจัดประชุม  

 1. มีผลการประเมินสถานการณของวัคซีน 

HPV ที่มีใชในปจจุบัน 

ผลการดําเนนิงาน 

มีรายงานผลการประเมินสถานการณของ

วัคซีน HPV ที่มีใชในปจจุบัน 

 2. รายงานการคนหาหนวยงานที่มี

ศักยภาพในการถายทอด cell based 

technology แกผูผลิต 

ผลการดําเนนิงาน 

มีรายงานการคนหาหนวยงานที่มีศักยภาพใน

การถายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา

เพื่อการผลิต Cell culture-based 

influenza vaccine แกองคการเภสัชกรรม 

และไดรายงานตอคณะกรรมการติดตาม

ความกาวหนาการวิจัยพฒันาการผลิตวัคซีน

ปองกันไขหวัดใหญ สายพันธุ H7N9 ชนิดเชื้อ

ตาย ดวยเทคโนโลยีการใชเซลลเพาะเล้ียง ใน

การประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 1/2563 

เม่ือวันศุกรที่ 31 มกราคม 2563 

  

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การบริหารจัดการ

โครงการวิจัยพัฒนาเพ่ือการ

ผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการ

โครงการวิจัยพัฒนาเพ่ือการผลิตวัคซีนและยาชีว

วัตถุ 

3. จัดทําแผนท่ีทางเดินการวิจัย

พัฒนาวัคซีนไขเลือดออก 

จัดประชุมติดตามความกาวหนาการวิจัยพัฒนา

วัคซีนปองกันไขเลือดออกเด็งก่ี วันท่ี 3 กุมภาพันธ 

2563 

4. สนับสนุนกลาเชื้อสําหรับ

การวิจัยพัฒนาวัคซีน

ไขเลือดออกเด็งก่ี 

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากมีแนวทางอ่ืนในการ

สนับสนุนการวิจัยพัฒนาโดยใชกลาเช้ือชุดดังกลาว

โดยไมเสียคาใชจาย 

5. ประชุมหนวยงานเครือขาย

การวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบาของประเทศ 

จัดประชุมแนวทางการดําเนินงานในการวิจัย

พัฒนาเพ่ือการผลิตวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

ชนิดเช้ือตายสําหรับสัตว วันท่ี 2 มีนาคม 2563 
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แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

6. ติดตามความกาวหนาการ

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต

วัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ 

จัดประชุมหารือตดิตามความกาวหนา MOA และ

การเตรียมความพรอมการตรวจหา Ab ใน serum 

ของผูไดรับวัคซีน HPV ในวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 3. ผลการวิเคราะหความเปนไปไดในการ

สรางความรวมมือเพ่ือการวิจัยพัฒนาวัคซีน

ตามคําแนะนําของ คณะกรรมการบริหาร

สถาบันฯ 

ผลการดําเนนิงาน 

มีรายงานผลการวิเคราะหความเปนไปไดใน

การสรางความรวมมือเพ่ือการวิจยัพัฒนา

วัคซีนไขเลือดออกภายในประเทศ 

 4. ราง แผนท่ีทางเดินการวิจัยพัฒนาสู

การผลิตวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใน

มนุษย 

ผลการดําเนนิงาน 

มี ราง แผนท่ีทางเดินการวิจัยพัฒนาสูการ

ผลิตวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในมนุษย ท่ี

จะนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการเพ่ือ

พิจารณา 

 5. ราง แผนท่ีทางเดินการวิจัยพัฒนาสู

การผลิตวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสัตว 

ผลการดําเนนิงาน 

ราง แผนท่ีทางเดินการวิจยัพัฒนาสูการผลติ

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสตัว ท่ีจะ

นําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการเพ่ือ

พิจารณา 

ไมมีการกําหนดตัวช้ีวัดในไตร

มาส 2 

 

7. ประชุมหารือการขอข้ึน

ทะเบียนวัคซีน HPV กับ

หนวยงานควบคุมกํากับใน

ประเทศ 

ประชุมหารือการขอข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑวัคซีน

ปองกันมะเร็งปากมดลูก วันท่ี 7 มกราคม 2563 

8. ประชุมหารือเพ่ือหาแนวทาง

ในการนําวัคซีน HPV ไปใชใน

โปรแกรมสรางเสริมภูมิคุมกัน

ของประเทศ 

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากไดนําเสนอเรื่องวัคซีน 

HPV เปนวาระเพ่ือทราบ เพ่ือขอคําแนะนําในการ

ประชุม ACIP ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563 

เรียบรอยแลว 

9. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

การผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ 

H7N9 (cell based) 

จัดประชุมคณะกรรมการติดตามความกาวหนาการ

วิจัยพัฒนาการผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ สาย

พันธุ H7N9 ชนิดเช้ือตาย วันท่ี 31 มกราคม 2563 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความม่ันคงดานวัคซีนไดอยางเหมาะสม 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

1. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรวัคซีนแหงชาต ิ

1. สนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพผูดําเนินงานสราง

เสริมภูมิคุมกันโรค (EPI 

module) 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2  รายงานการติดตาม

ความกาวหนา 

ผลการดําเนินงาน 

มีการรายงานความกาวหนาการให

ทุนผานการประชุมสถาบันฯ วันท่ี 

27 มีนาคม 2563 

 1. สนับสนุนทุนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

นโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดาน

วัคซีน ป 2563-2565 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการสนับสนุนทุนตามกรอบนโยบายและ

แผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีน ป 2563-

2565 

 2. รายงานความกาวหนาโครงการพัฒนา

วัคซีนหรือชีววัตถุตามนโยบายและแผน

ยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีน ป 2563-2565 

ผลการดําเนินงาน 

สนับสนุนทุนจํานวนท้ังสิ้น 9 โครงการ แบงเปน

ทุนวิจัย 5 โครงการ และทุนดําเนินงาน  4 

โครงการ โดยทุนวิจัย จํานวน 1 โครงการ จัดทํา

สัญญาเรยีบรอยแลว และโครงการท่ีเหลือ อยู

ระหวางการจดัทําสญัญา ซึ่งคาดวาจะดําเนินการ

จัดทําสญัญาแลวเสร็จในเดือนเมษายน 

 

2. สนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดานวัคซีน 

(HRD) 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

3. สนับสนุนการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีน 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 
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 ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคีเครือขายดานวัคซีนของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

1. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรวัคซีนแหงชาต ิ

1. จัดประชุมคณะกรรมการ

เครือขาย QA 

จัดประชุมคณะกรรมการเครือขายการประกันคณุภาพ

วัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ ครั้งท่ี 1/2563 ในวันท่ี 6 

มกราคม พ.ศ. 2563 

ไมมีการกําหนดผลผลิตในไตรมาส 2 

 

 

 

 

 

 

 

 มีการดําเนินการหรือจัดประชุม

เครือขายอยางนอย 1 ครั้ง 

ผลการดําเนินงาน 

จัดประชุมคณะกรรมการเครือขาย

การประกันคณุภาพวัคซีนและยาชีว

วัตถุของประเทศ ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อ 

6 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค 

ดังน้ี  

1. เพ่ือหารือการปรับองคประกอบ

และบทบาทหนาท่ีของคณะ

กรรมการฯ  

2. เพ่ือหารือการดําเนินงานในป 

2563  

3. เพ่ือหารือการจัดตั้ง consortium 

 

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูและประสบการณของ

หนวยงานเครือขาย QA 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

3. จัดประชุมหนวยงาน

เครือขายดานงานวิจัยวัคซีน  

จัดอบรม Immunology concepts for vaccinology 

วันท่ี 14 มกราคม 2563 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

Practice for cell based 

techniques    

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจมีความเสี่ยงตอสุขภาวะ

ของผูเขาประชุมวิชาการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

5. สนับสนุนการจัดประชุมดาน

วัคซีนท่ีเปนความจําเปนของ

เครือขาย 

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) หนวยงานท่ีจัดการประชุมจึง

เลื่อนการประชุมออกไปจัดในปถัดไป 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานพ้ืนฐาน 

   

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2563      

1. บริหารงานท่ัวไป ดําเนินการไดตามแผน  รายงานผลการจดัหาพัสดุ ตามแผนการ

จัดซื้อจัดจางและความตองการของ

บุคลากร ไตรมาส 2 

ผลการดําเนินงาน 

มีรายงานผลการจัดหาพัสดุ ตามแผนการ

จัดซื้อจัดจางและความตองการของ

บุคลากร ไตรมาส 2 

 รอยละของการจัดหาพัสดุ ได

ตามแผนท่ีกําหนด ของไตรมาสท่ี 2 

รอยละ 100 

ผลการดําเนินงาน 

จัดซื้อจัดจางตามแผนการจดัซื้อจดั

จางไดรอยละ 82.35 

 

2. งานสารสนเทศ ดําเนินการไดตามแผน 

3. งานยานพาหนะ ดําเนินการไดตามแผน 

4. คาซอมแซมและบํารุงรักษา ดําเนินการไดตามแผน 

5. คาใชจายในการประชุม ดําเนินการไดตามแผน 

6. ยาย ระบบ e-office ไปยัง 

server สพร. 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานพ้ืนฐาน 

   

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2563      

1. พัฒนาสมรรถนะผูบริหารใน

ประเทศ 

ผูบริหารเขารวมอบรมหลักสูตรในประเทศ 

จํานวน 2 หลักสูตร 

 รายงานผลการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรของสถาบัน 

ตามแผนการพัฒนาบุคลากร ไตร

มาส 2    

ผลการดําเนินงาน 

อยูระหวางการจัดทํารายงานผล

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ

สถาบัน ตามแผนการพัฒนา

บุคลากร เพ่ือเสนอ 

คณะกรรมการบรหิารสถาบันฯ 

ในเดือนพฤษภาคม 2563  

 รอยละบุคลากรของสถาบันท่ีไดรับการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาบุคลากร ไตรมาส 2 (ไมนอยกวารอยละ 

25) 

ผลการดําเนินงาน 

1. การพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและสมรรถนะ - 

ฐานขอมูล รอยละ 52.9 (9/17) 

 - Project Manager รอยละ 100 (17/17) 

 - Vaccinology for Clinical and Public Health 

Practice ประเทศอินเดีย รอยละ 100 (2/2)  

 - อบรมการวางแผนยุทธศาสตร/การประเมินผล

นโยบาย (เลื่อน) 2. การพัฒนาทักษะจําเปนท่ัวไป 

บุคลากรไดรับการพัฒนาหลักสตูร Creativity รอยละ 

97.8  (46/47 คน)  

3. การพัฒนาทักษะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ รอยละ 

42.5 (20/47) 

4. เขารวมเสริมสรางและปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรม 

ความโปรงใสและการตอตานการทุจริต รอยละ 100 

(2/2 ครั้ง) 

 

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน

ประเทศ 

เจาหนาท่ีเขารับการอบรมจํานวน 6 หลักสูตร 

รวมท้ังสิ้น 13 คน 

3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in 

house 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

4. พัฒนาสมรรถนะผูบริหารใน

ตางประเทศ 

ผูบริหารเขารวมประชุมในตางประเทศประเทศ 

จํานวน 2 หลักสูตร 

5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน

ตางประเทศ 

เจาหนาท่ีเขาประชุมวิชาการในตางประเทศ 

จํานวน 2 คน 

6. การพัฒนาองคกร (OD) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองคกร ระหวาง

วันท่ี 5 - 7 กุมภาพันธ 2563 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานพ้ืนฐาน 

   

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

3. โครงการจัดทํากฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

1. จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือ

หาแนวทางในการจัดทําอนุ

บัญญัติ 

จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือหาแนวทางในการ

จัดทําอนุบัญญตัิ จํานวน 2 ครั้ง 

 ระเบียบเก่ียวกับการเลื่อน

เงินเดือน เลื่อนตาํแหนงของ

เจาหนาท่ีของสถาบัน และ

ระเบียบเก่ียวกับสิทธิประโยชน

ของผูปฏิบัติงานของสถาบัน 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีระเบียบเก่ียวกับการเลื่อน

เงินเดือนและเลื่อนตําแหนงของ

เจาหนาท่ีของสถาบัน 2. ระเบียบ

เก่ียวกับสิทธิประโยชนจะแลว

เสร็จ เสนอคณะอนุกรรมการ

ดานบริหารในเดือนเมษายน 

2563 

 ระเบียบเก่ียวกับการเลื่อน

เงินเดือน เลื่อนตาํแหนงของ

เจาหนาท่ีของสถาบัน และระเบียบ

เก่ียวกับสิทธิประโยชนของ

ผูปฏิบัติงานของสถาบัน มผีลบังคบั

ใช 

ผลการดําเนินงาน 

ระเบียบเก่ียวกับการเลื่อนตําแหนง 

และเลื่อนเงินเดือนของเจาหนาท่ีของ

สถาบัน ประกาศใชเมื่อวันท่ี 9 

มกราคม 2563 และ 17 มกราคม 

2563 

 

 

2. จัดประชุมรับฟงความ

คิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ  

จัดประชุมรับฟงความเห็นการดาํเนินการตามม.

18 แหงพ.ร.บ.ความมั่นคงดานวัคซีน พ.ศ. 2561 

ในวันท่ี 5 มีนาคม 2563 

3. คาจางท่ีปรึกษาในการจัดทํา

อนุบัญญัติและระเบียบของ

สถาบัน 

จัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือประสานงานและให

คําปรึกษาในการจดัทําระเบียบและประกาศตาง 

ๆ ภายใตพระราชบัญญัตคิวามมั่นคงดานวัคซีน 

พ.ศ. 2561 จํานวน 1 ทาน 

4. จัดประชุมคณะทํางานจัดทํา

ระเบียบของสถาบัน 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

5. จัดพิมพรวมเลมอนุบัญญัติ

ภายใต พ.ร.บ.ความม่ันคงดาน

วัคซีนแหงชาติ พ.ศ.2561 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 
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 ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานพ้ืนฐาน 

   

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

 4. โครงการบริหารจัดการองคกร 

1. จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตร

สถาบันและศึกษาดูงาน   

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 ไมมกํีาหนดผลผลิตและตัวช้ีวัด ไตรมาส 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ 2564  

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

3. จัดจางประเมินผลการปฏิบัติงานของ

สถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2563 

จัดจางประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน

วัคซีนแหงชาติ ป 2563 เรียบรอยแลว 

4. จัดจางประเมินความพึงพอตอการ

ใหบริการของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 

2563 

จัดจางประเมินความพึงพอตอการใหบริการ

ของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2563 

เรียบรอยแลว 

5. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ

กรรมการบรหิารสถาบัน 

กรรมการตรวจสอบไดเขารับการศกึษาอบรม 

หลักสตูร Director Accreditation 

Program (DAP)  และหลักสตูร Advanced 

Audit Committee Program (AACP) ซึ่ง

ดําเนินการไดเร็วกวาแผน 

6. ศึกษาดูงานดานวัคซีนตางประเทศ คาใชจายการทําวีซาในการเดินทางไปศึกษา

ดูงานตางประเทศ 
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แผนการดาํเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

7. ศึกษาดูงานดานวัคซีนภายในประเทศ ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 ไมมกํีาหนดผลผลิตและตัวช้ีวัด ไตรมาส 2 

 

 

8. จัดจางประเมินผลกระทบ (Impact) 

เพ่ือติดตามผลสําเร็จเปนรายป 

จัดจางประเมินผลกระทบ (Impact) เพ่ือ

ติดตามผลสําเร็จเปนรายปเรยีบรอยแลว 

5. โครงการการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ.2563-2565   

1. จัดประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร

ความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ.

2563-2565 

ปรับรูปแบบการดําเนินงานโดยแจงเวียน

แผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีน

แหงชาติ พ.ศ.2563-2565 แกหนวยงาน

เครือขายผานทางจดหมาย 

 แนวทางการติดตามผลการ

ดําเนินงานของโครงการภายใต

นโยบายและแผนยุทธศาสตร

ความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาต ิ

ผลการดําเนินงาน 

แนวทางการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต

นโยบายและแผนยุทธศาสตร

ความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

 แนวทางการติดตามผลการ

ดําเนินงานของโครงการภายใต

นโยบายและแผนยุทธศาสตรความ

มั่นคงดานวัคซีนแหงชาติท่ีผานความ

เห็นชอบจากผูบรหิารสถาบัน 

ผลการดําเนินงาน 

แนวทางการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต

นโยบายและแผนยุทธศาสตรความ

มั่นคงดานวัคซีนแหงชาติพ.ศ. 

๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ผานความเห็นชอบ

จากผูบรหิารสถาบัน 

- 

2. จัดทําแผนยุทธศาสตรความม่ันคง

ดานวัคซีน ระยะท่ี 2  

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

3. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นตอราง

แผนยุทธศาสตรความม่ันคงฯ ระยะท่ี 2 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

4. จัดประชุม working group ในการ

ประเมินแผนยุทธศาสตรความม่ันคง

ดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 และ

เยี่ยมหนวยงาน 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

5. เยี่ยมหนวยงานเพ่ือรับทราบผลการ

ดําเนินงาน 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 
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 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภท งบประมาณกอนทบทวนปรับแผน งบประมาณหลังทบทวนปรับแผน ผลเบิกจาย ณ 31 มี.ค. 63 

งบประมาณ  

ตาม พรบ. 

เงินสะสม ปรับ/ลด

งบประมาณ 

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ  

ตาม พรบ. 

เงินสะสม ปรับ/ลด

งบประมาณ 

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 

จายจริง คงเหลือ 

แผนงานบุคลากร 14,407,500 5,458,590 - 19,866,090 14,407,500 5,042,997.40 - 19,450,497.40 9,648,151.40 9,802,346.00 

รายจายประจาํ - 10,429,160 - 10,429,160 - 9,792,407.13 - 9,792,407.13 4,267,453.87 5,524,953.26 

แผนงาน

ยุทธศาสตร 

20,023,000 16,849,450 + 498,450 37,370,900 20,023,000 17,050,418.02 +2,414,924.48 39,488,342.50 2,316,180.90 37,172,161.60 

แผนงานพ้ืนฐาน 8,832,300 - - 498,450 8,333,850 8,832,300 - -2,414,924.48 6,417,375.52 2,470,777.78 3,946,597.74 

เงินสํารอง - - - - - 851,377.45 - 851,377.45 - 851,377.45 

รวมท้ังสิ้น 43,262,800 32,737,200 0.00 76,000,000 43,262,800 32,737,200 0.00 76,000,000 18,702,563.95 57,297,436.05 

 หมายเหตุ ตนป งบประมาณมีการปรับลดงบประมาณแผนงานพ้ืนฐาน จํานวน 498,450 บาท และเพ่ิมงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร จํานวน 498,450 บาท ภายหลั ง 

การทบทวนปรับแผนการดําเนินงานและงบประมาณ รอบ 7 เดือนหลัง มีการปรับลดงบประมาณแผนงานพ้ืนฐาน จํานวน 2,414,924.48บาท และเพ่ิมงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร จํานวน 2,414,924.48 บาท 
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 รายละเอียดการเบิกจายงบประมาณหมวดรายจายประจํา 

ประเภท งบประมาณกอนทบทวนปรับแผน งบประมาณหลังทบทวนปรับแผน ผลเบิกจาย ณ 31 ม.ีค. 63 

งบประมาณ  

ตาม พรบ. 

เงินสะสม ปรับ/ลด

งบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น งบประมาณ  

ตาม พรบ. 

เงินสะสม ปรับ/ลด

งบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น จายจริง คงเหลือ 

แผนงานบุคลากร 14,407,500.00 5,458,590.00 - 19,866,090.00 14,407,500.00 5,042,997.40 - 19,450,497.40 9,648,151.40 9,802,346.00.00 

เงินเดือน 14,407,500.00 4,722,470.00 - 19,129,970.00 14,407,500.00 4,425,662.00 - 18,833,162.00 9,363,296.00   9,469,866.00 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ -  736,120.00 - 736,120.00 - 617,335.40 - 617,335.40 284,855.40   332,480.00 

รายจายประจําอ่ืน ๆ - 10,429,160.00 - 10,429,160.00 - 9,792,407.13 - 9,792,407.13 4,267,453.87 5,524,953.26 

เบ้ียประชุม - 4,147,000.00 - 4,147,000.00 - 4,095,000.00 - 4,095,000.00 1,600,000.00   2,495,000.00 

สวัสดิการ - 465,000.00 - 465,000.00 - 300,894.50 - 300,894.50   75,230.75   225,663.75 

คาจางเหมาบริการ - 1,573,200.00 - 1,573,200.00 - 1,526,808.00 - 1,526,808.00   763,344.00   763,464.00 

คาเชาอาคาร - 889,200.00 - 889,200.00 - 1,320,200.00 - 1,320,200.00   845,588.00   474,612.00 

คาเชารถยนต - 456,000.00 - 456,000.00 - 456,000.00 - 456,000.00   190,000.00   266,000.00 

คาเชาเครื่องถาย

เอกสาร 

- 498,000.00 - 498,000.00 - 370,748.78 - 370,748.78   121,492.67   249,256.11 

คาสวนกลางเชา

สํานักงาน 

- 314,400.00 - 314,400.00 - 314,400.00 - 314,400.00   157,200.00   157,200.00 

คาสาธารณูปโภค - 996,360.00 - 996,360.00 - 851,289.85 - 851,289.85   402,432.45   448,857.40 

คาครุภณัฑ - 1,090,000.00 - 1,090,000.00 - 557,066.00 - 557,066.00   112,166.00   444,900.00 

เงินสํารอง - - - - - 851,377.45 - 851,377.45 - 851,377.45 
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 รายละเอียดการเบิกจายงบประมาณหมวดงบดาํเนินงาน 

ประเภท งบประมาณกอนทบทวนปรับแผน งบประมาณหลังทบทวนปรับแผน ผลเบิกจาย ณ 31 มี.ค. 63 

งปม.  

ตาม พรบ. 

เงินสะสม ปรับ/ลด 

งปม. 

รวมท้ังส้ิน งปม. 

ตาม พรบ. 

เงินสะสม ปรับ/ลด

งบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน จายจริง คงเหลือ 

แผนงานยุทธศาสตร 20,023,000 16,849,450 + 498,450 37,370,900 20,023,000 17,050,418.02 +2,414,924.48 39,488,342.50 2,316,180.90 37,172,161.60 

1. โครงการเผยแพรความรูดาน

วัคซีนและความมั่นคงดาน

วัคซีนสูสาธารณะ 

1,588,300.00 - - 1,588,300.00 824,193.00 - - 824,193.00 336,773.00   487,420.00 

2. โครงการขอเสนอเชิง

นโยบายดานวัคซีน 

1,691,000.00 - - 1,691,000.00 1,613,600.00 - - 1,613,600.00 221,976.20   1,391,623.80 

3. โครงการพัฒนาฐานขอมูล

รองรับระบบขอมูลและบริหาร

จัดการวัคซีน  

415,050.00 - - 415,050.00 155,851.00 -  155,851.00 20,531.00   135,320.00 

4. โครงการสรางความเขมแข็ง

ดานการวจิัยพัฒนาและการใช

วัคซีน 

131,250.00 - - 131,250.00 159,575.00 -  159,575.00 20,525.00   139,050.00 

5. โครงการสงเสริมการวิจัย

พัฒนาวัคซีนตามเปาหมายของ

ประเทศ 

8,068,750.00 - - 8,068,750.00 219,377.00 - - 219,377.00 146,617.00   72,760.00 

6. โครงการความรวมมือเพื่อ

ความมั่นคงดานวัคซีนระหวาง

ประเทศ  

1,861,500.00 - - 1,861,500.00 692,136.50 - - 692,136.50 251,636.50   440,500.00 

7. โครงการสนับสนุนทุนการ

พัฒนาวัคซีนตามนโยบายและ

แผนยุทธศาสตรวัคซีนแหงชาติ 

3,652,100.00 16,849,450.00 498,450.00 21,000,000.00 14,162,005.50 19,465,342.50 - 33,627,348.00 848,400.00  32,778,948.00 

8. โครงการสนับสนุนหนวยงาน

เครือขายทางดานวัคซีน 

792,450.00 - - 792,450.00 152,350.00 -     - 152,350.00 101,250.00   51,100.00 
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ประเภท 

 

งบประมาณกอนทบทวนปรับแผน งบประมาณหลังทบทวนปรับแผน ผลเบิกจาย ณ 31 มี.ค. 63 

งบประมาณ  

ตาม พรบ. 

เงินสะสม ปรับ/ลด

งบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน งบประมาณ  

ตาม พรบ. 

เงินสะสม ปรับ/ลด

งบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน จายจริง คงเหลือ 

9. โครงการบริหารจัดการงาน

พัฒนาศักยภาพดานวัคซีน และ

การบริหารจัดการอื่นๆ 

1,822,600.00 - - 1,822,600.00 2,043,912.00 

  

- - 2,043,912.00 

 

368,472.20  1,675,439.80 

แผนงานพ้ืนฐาน 8,832,300.00 - - 498,450.00 8,333,850.00 8,832,300 - -2,414,924.48 6,417,375.52 2,470,777.78 3,946,597.74 

1. โครงการสนับสนุนการ

บริหารจัดการทรัพยากรของ

สถาบันวัคซีนแหงชาติ 

2,082,200.00 - - 2,082,200.00 2,178,790.88 - - 2,178,790.88 934,789.88  1,244,001.00 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรของสถาบันวัคซีน

แหงชาติ 

1,859,700.00 - - 1,859,700.00 1,532,534.64 - - 1,532,534.64 682,034.64   850,500.00 

3. โครงการจัดทํากฎหมาย

เกี่ยวกบัการดําเนินงานของ

สถาบันวัคซีนแหงชาติ 

752,300.00 - - 752,300.00 747,750.00 - - 747,750.00 344,024.00   403,726.00 

4. โครงการบริหารจัดการ

องคกร 

3,163,650.00 - - 3,163,650.00 1,754,300.00 - - 1,754,300.00 501,079.26  1,253,220.74 

5. โครงการขับเคล่ือนและ

ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายและ

แผนยุทธศาสตรความมั่นคง

ดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 

2563-2565 

476,000.00 - - 476,000.00 204,000.00 - - 204,000.00 8,850.00   195,150.00 

รวมท้ังส้ิน 43,262,800 32,737,200 0.00 76,000,000 43,262,800 32,737,200 0.00 76,000,000 18,702,563.95 57,297,436.05 
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  ผลการใชจายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

1. โครงการเผยแพรความรูดานวัคซีนและความม่ันคงดานวัคซีนสูสาธารณะ 824,193.00   336,773.00 336,773.00 40.86 100.00 

1. CSR แบงปนความสุขเพ่ือนองป 4 91,333.00 91,333.00 91,333.00 100.00 100.00 

2. จัดจางเผยแพรขาวและความรูดานวัคซีน 481,500.00 192,600.00 192,600.00 40.00 100.00 

3. วิดีทัศนท่ีเก่ียวของกับงานวัคซีน - - - - - 

4. รวมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ - - - - - 

5. จดหมายขาว E-book   51,360.00  12,840.00 12,840.00 25.00 100.00 

6. จัดจางประเมินผลการรับรูขาวสารสถาบันวัคซีนแหงชาต ิ 200,000.00 40,000.00 40,000.00 20.00 100.00 

7. คาโปรโมท Facebook สถาบัน - - - - - 

2. โครงการขอเสนอเชิงนโยบายดานวัคซีน 1,613,600.00 278,831.00 221,976.20 13.76 79.61 

1. การศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณ และการบริหารจัดการวัคซีน - - - - - 

2. การศึกษาความคุมคาในการใหวัคซีนมะเร็งปากมดลูกในหญิงอายุ  15-28 ป 630.00 630.00 630.00 100.00 100.00 

3. การจัดประชุมหารือเรื่องการนําวัคซีนใหมมาใชในแผนงานสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรค 

- - - - - 

4. การจัดประชุมหารือเรื่องการรวมจายบริการวัคซีน (co-payment) - - - - - 

5. การจัดประชุมหารือเรื่องการพัฒนาระบบขอมูลสวนบุคคลดานวัคซีน 60,801.20 60,801.00 60,801.20 100.00 100.00 

6. จัดจางท่ีปรึกษาโครงการ 363,000.00 156,000.00 156,000.00 42.98 100.00 

32 

 



  

ผลการใชจายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

2. โครงการขอเสนอเชิงนโยบายดานวัคซีน (ตอ) 1,613,600.00 278,831.00 221,976.20 13.76 79.61 

7. ประชุมคณะทํางานคัดเลือกฯ และติดตามการดําเนินงานตามมติ NVC 86,798.80 31,400.00 4,545.00 5.24 14.47 

8. ศึกษาทบทวนขอมูลการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังดานวัคซีนระดับ

นานาชาติ 

100,000.00 

 

30,000.00 

 

- 0.00 0.00 

9. ศึกษาทบทวนและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการระบบการเงิน

การคลังดานวัคซีนของประเทศ 

500,000.00 

 

- - - - 

10. ศึกษาทบทวนและจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาวัคซีนใน

ระดับประเทศ 

502,370.00 - - - - 

3. โครงการพัฒนาฐานขอมูลรองรับระบบขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน 155,851.00 18,751.00 20,531.00 13.17 109.49 

1. จัดประชุมหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 35,851.00 18,751.00 20,531.00 57.27 109.49 

2. เตรียมโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับระบบขอมูล - - - - - 

3. จัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส 120,000.00 - - - - 
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   แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (ตอ)  

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

4. โครงการความรวมมือเพ่ือความม่ันคงดานวัคซีนระหวางประเทศ 2563 692,406.00 252,136.50 251,636.50 36.34 99.80 

1. จัดประชุมเพ่ือการเตรียมการจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือความม่ันคงฯ 19,410.00 19,410.00 18,910.00 97.42 97.42 

2. จัดประชุมเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือความม่ันคงและการพ่ึงพาตนเอง

ดานวัคซีนในอาเซียน 

116,362.50 

 

116,362.50 

 

116,362.50 

 

100.00 100.00 

3. เขารวมประชุม the 5th ASEAN Health Cluster 3 ในประเทศไทย - - - - - 

4. เขารวมประชุม The 15th Senior Official Meeting on Health 

Development (SOMHD) 

- - - - - 

5. จัดจางนักวิจัย AVBS-2 และผูประสานงาน 556,364.00 116,364.00 116,364.00 20.92 100.00 
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 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

1. โครงการสรางความเขมแข็งดานการวิจัยพัฒนาและการใชวัคซีน 159,575.00 23,975.00 20,525.00 12.86 85.61 

1. วิเคราะหชองวาง จัดทําแผนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและการใชวัคซีน  129,850.00 2,850.00 2,850.00 2.19 100.00 

2. ประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา

ระบบงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของประเทศ 

780.00 

 

780.00 

 

780.00 

 

100.00 100.00 

3. ลงพ้ืนท่ีติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการพัฒนาการดําเนินงานสราง

เสริมภูมิคุมกันโรคในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต 

- - - - - 

4. การบูรณาการแผนเตรียมความพรอมดานวัคซีนเพ่ือรองรับการระบาด 28,945.00 20,345.00 16,895.00 58.37 83.04 

2. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร

วัคซีนแหงชาติ 

 24,730,348 530,250.00 848,400.00 3.43 160.00 

1. สนับสนุนทุนตอเนื่อง 3,591,308.00 530,250.00 848,400.00 23.62 160.00 

2. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกันโรคไขเลือดออก - - - - - 

3. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกันโรคไขซิกา 8,139,040.00 - - - - 

4. สนับสนุนทุนวิจัยเชิงนโยบายดานวัคซีน - - - - - 

5. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน COVID-19 และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 13,000,000.00 - - - - 
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 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ (ตอ) 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

3. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพดานวัคซีน และการบริหาร

จัดการอ่ืนๆ 

2,043,912.00 368,525.00 368,472.20 18.03 99.99 

1. ประชุมพิจารณาจัดสรรทุน 16,560.00 16,560.00 16,560.00 100.00 100.00 

2. ประเมินและติดตามความกาวหนาโครงการ 38,084.00 2,384.00 6,134.00 16.11 257.30 

3. วิเคราะหชองวางของบุคลากรดานวัคซีนและโครงสรางพ้ืนฐาน  423,300.00 - - - - 

4. การศึกษารูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ  - - - - - 

5. คาบํารุงรักษาระบบ NVIFDA 360,000.00 323,953.00 323,953.20 89.99 100.00 

6. บริหารจัดการระบบ E-course training และการนํารองการใชงานรวมกับ

หนวยงานเครือขาย 

604,990.00 

 

4,990.00 

 

4,990.00 

 

0.82 100.00 

7. จัดทําแนวทางบริหารจัดการสิทธิบัตรและการใชประโยชน 463,520.00 - - - - 

8. บริหารจัดการอ่ืนๆ 37,458.00 20,638.00 16,835.00 44.94 81.57 

9. จัดจางผูเชี่ยวชาญเพ่ือวิเคราะหโครงสรางและปรับพิมพเขียวโรงงานตนแบบ 100,000.00 - - - - 
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 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศใหมีความเขมแข็ง 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

1. โครงการสงเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเปาหมายของประเทศ 219,377.00 146,617.00 146,617.00 66.83 100.00 

1. ประชุมคณะทํางานติดตามความกาวหนาการวิจัยพัฒนาวัคซีนไขเลือดออก

เด็งก่ี 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการโครงการวิจัยพัฒนาเพ่ือการ

ผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ 

128,800.00 

 

118,800.00 

 

118,800.00 

 

92.24 100.00 

3. จัดทําแผนท่ีทางเดินการวิจัยพัฒนาวัคซีนไขเลือดออก 11,495.00 3,045.00 3,045.00 26.49 100.00 

4. สนับสนุนกลาเชื้อสําหรับการวิจัยพัฒนาวัคซีนไขเลือดออกเด็งก่ี - - - - - 

5. ประชุมหนวยงานเครือขายการวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาของ

ประเทศ 

33,500.00 

 

10,500.00 

 

10,500.00 

 

31.34 100.00 

6. ติดตามความกาวหนาการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 2 

สายพันธุ 

7,310.00 

 

1,360.00 

 

1,360.00 

 

18.60 100.00 

7. ประชุมหารือการขอข้ึนทะเบียนวัคซีน HPV กับหนวยงานควบคุมกํากับใน

ประเทศ 

1,120.00 

 

1,120.00 

 

1,120.00 

 

100.00 100.00 

8. ประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางในการนําวัคซีน HPV ไปใชในโปรแกรมสราง

เสริมภูมิคุมกันของประเทศ 

- - - -  

9. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา การผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ H7N9 (cell based) 37,152.00 11,792.00 11,792.00 31.74 100.00 
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  แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความม่ันคงดานวัคซีนไดอยางเหมาะสม 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

1. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร

วัคซีนแหงชาติ 

8,897,000.00 - - - - 

1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผูดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (EPI 

module) 

2,500,000.00 

 

- - - - 

2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวัคซีน (HRD) 630,000.00 - - - - 

3. สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีน 5,767,000.00 -  -  

 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคีเครือขายดานวัคซีนของประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

1. โครงการสนับสนุนหนวยงานเครือขายทางดานวัคซีน 152,350.00  101,250.00 101,250.00 66.46 100.00 

1. จัดประชุมคณะกรรมการเครอืขาย QA 49,000.00 23,250.00 23,250.00 47.45 100.00 

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณของหนวยงานเครือขาย QA 25,350.00 - - - - 

3. จัดประชุมหนวยงานเครือขายดานงานวิจยัวัคซีน  78,000.00 78,000.00 78,000.00 100.00 100.00 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ Practice for cell based techniques    - - - - - 

5. สนับสนุนการจัดประชุมดานวัคซีนท่ีเปนความจําเปนของเครือขาย - - - - - 
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 แผนงานพ้ืนฐาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

ป 2563      

2,178,790.88 1,052,836.88 934,789.88 42.90 88.79 

1. บริหารงานท่ัวไป 827,120.88 419,920.88   324,686.88      39.26 77.32 

2. งานสารสนเทศ 210,769.00 199,769.00 199,769.00 94.78 100.00 

3. งานยานพาหนะ 80,450.00 38,450.00   47,740.00  59.34 124.16 

4. คาซอมแซมและบํารุงรักษา 278,755.00 140,371.00 148,556.00 53.29 105.83 

5. คาใชจายในการประชุม 651,696.00 254,326.00   214,038.00  32.84 84.16 

6. ยาย ระบบ e-office ไปยัง server สพร. 130,000.00 - - - - 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2563 1,532,534.64 684,634.00 682,034.64 44.50 99.62 

1. พัฒนาสมรรถนะผูบริหารในประเทศ 170,000.00 170,000.00 170,000.00 100.00 100.00 

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ 123,264.00 83,264.00 80,664.00 65.44 96.88 

3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house 85,500.00 - - - - 

4. พัฒนาสมรรถนะผูบริหารในตางประเทศ 276,145.39 107,545.00 107,545.39 38.95 100.00 

5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในตางประเทศ 611,540.25 57,740.00 57,740.25 9.44 100.00 

6. การพัฒนาองคกร (OD) 266,085.00 266,085.00 266,085.00 100.00 100.00 
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 แผนงานพ้ืนฐาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

3. โครงการจัดทํากฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 747,750.00   344,024.00 344,024.00 46.01 100.00 

1. จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือหาแนวทางในการจัดทําอนุบัญญัติ 4,770.00 4,770.00 4,770.00 100.00 100.00 

2. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ  122,000.00 68,274.00 68,274.00 55.96 100.00 

3. คาจางท่ีปรึกษาในการจัดทําอนุบัญญตัิและระเบียบของสถาบัน 540,000.00 270,000.00 270,000.00 50.00 100.00 

4. จัดประชุมคณะทํางานจัดทําระเบียบของสถาบัน 980.00 980.00 980.00 100.00 100.00 

5. จัดพิมพรวมเลมอนบุัญญัติภายใต พ.ร.บ.ความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ.

2561 

80,000.00 - - - - 

4. โครงการบริหารจัดการองคกร 1,754,300.00 525,079.26 501,079.26 28.56 95.43 

1. จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตรสถาบัน   310,520.74 - - - - 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ 2564  85,000.00 - - - - 

3. จัดจางประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2563 504,000.00 102,000.00 100,000.00 19.84 98.04 

4. จัดจางประเมินความพึงพอตอการใหบริการของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2563 302,940.00 62,940.00 62,940.00 20.78 100.00 

5. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบัน 261,500.00 149,800.00 149,800.00 57.28 100.00 

6. ศึกษาดูงานดานวัคซีนตางประเทศ 188,339.26 188,339.26 188,339.26 100.00 100.00 

7. ศึกษาดูงานดานวัคซีนภายในประเทศ - - - - - 

8. จัดจางประเมินผลกระทบ (Impact) เพ่ือติดตามผลสําเร็จเปนรายป 102,000.00 22,000.00 - 0.00 0.00 
 
 

 

 
40 

 



 แผนงานพ้ืนฐาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

5. โครงการการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย

และแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ.2563-2565   

204,000.00   8,850.00 8,850.00 4.34 100.00 

1. จัดประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ.2563-

2565 

8,850.00 

 

8,850.00 

  

8,850.00 

  

100.00 100.00 

2. จัดทําแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีน ระยะท่ี 2  - - - - - 

3. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นตอรางแผนยุทธศาสตรความม่ันคงฯ ระยะท่ี 2 129,050.00 - - - - 

4. จัดประชุม working group ในการประเมินแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดาน

วัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 และเยี่ยมหนวยงาน 

40,000.00 

 

- - - - 

5. เยีย่มหนวยงานเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงาน 26,100.00 - - - - 
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  ตารางท่ี 1 ผลการเบิกจายงบประมาณ (งบดําเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2563) 

โครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 

แผนการ

เบิกจาย 

ผลการ 

เบิกจาย 

งบประมาณ

คงเหลือ 
เงินผูกพัน 

ผลเบิกจาย 

รวมผูกพัน 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

ป 2563       

2,178,790.88 1,052,836.88 934,789.88 1,244,001.00 283,653.50 1,218,443.38 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2563 1,532,534.64 684,634.64 682,034.64 850,500.00 131,200.00 813,234.64 

3. โครงการจัดทํากฎหมายเก่ียวกับการดําเนินงานของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 747,750.00 344,024.00 344,024.00 403,726.00 - 344,024.00 

4. โครงการเผยแพรความรูดานวัคซีนและความมั่นคงดานวัคซีนสูสาธารณะ 824,193.00 336,773.00 336,773.00 487,420.00 486,900.00 823,673.00 

5. โครงการบริหารจัดการองคกร 1,754,300.00 525,079.26 501,079.26 1,253,220.74 640,000.00 1,141,079.26 

6. โครงการขอเสนอเชิงนโยบายดานวัคซีน 1,613,600.00 278,831.20 221,976.20 1,391,623.80 1,200,000.00 1,421,976.20 

7. โครงการการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย

และแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ.2563-2565    

204,000.00 8,850.00 8,850.00 195,150.00 - 8,850.00 

8. โครงการพัฒนาฐานขอมูลรองรับระบบขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน  155,851.00 18,751.00 20,531.00 135,320.00 120,000.00 140,531.00 

9. โครงการสรางความเขมแข็งดานการวิจัยพัฒนาและการใชวัคซีน 159,575.00 23,975.00 20,525.00 139,050.00 - 20,525.00 

10. โครงการสงเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเปาหมายของประเทศ 219,377.00 146,617.00 146,617.00 72,760.00 23,300.00 169,917.00 

11. โครงการความรวมมือเพ่ือความมั่นคงดานวัคซีนระหวางประเทศ 2563 692,136.50 252,136.50 251,636.50 440,500.00 500.00 252,136.50 

12. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร

วัคซีนแหงชาติ   

33,627,348.00 530,250.00 848,400.00 32,778,948.00 14,696,840.00 15,545,240.00 

13. โครงการสนับสนุนหนวยงานเครือขายดานวัคซีน 152,350.00 101,250.00 101,250.00 51,100.00 - 101,250.00 

14. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพดานวัคซีน และการบริหาร

จัดการอ่ืนๆ 

2,043,912.00 368,525.20 368,472.20 1,675,439.80 1,102,539.80 1,471,012.00 

รวม 45,905,718.02 4,672,533.68 4,786,958.68 41,118,759.34 18,684,933.30 23,471,891.98 
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ตารางท่ี 2 ผลการเบิกจายงบประมาณ (งบดําเนินงาน) รายยุทธศาสตร ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2563) 
 

 

ยุทธศาสตร 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 
แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจาย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

รอยละ 

การเบิกจายเทียบกับ 

งปม.ท่ีไดรับจัดสรร 

รอยละ 

การเบิกจายเทียบ

กับแผนเบิกจาย 

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและ

ภาวะฉุกเฉิน  (โครงการท่ี 4, 6, 8, 11) 

3,285,780.50 886,491.70 830,916.70 2,454,863.80 25.29 93.73 

2. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิต

วัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของ

ประเทศ (โครงการท่ี 9, 12, 14) 

26,933,835.00 922,750.20 
 

1237,397.20 25,696,437.80 4.59 134.10 

3. สงเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีน

ภายในประเทศใหมีความเขมแข็ง (โครงการท่ี 10)  

219,377.00 146,617.00 146,617.00 72,760.00 66.83 100.00 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานวัคซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความม่ันคง

ดานวัคซีนไดอยางเหมาะสม (โครงการท่ี 12) 

8,897,000.00 - - 8,897,000.00 - - 

5. เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคี

เครือขายดานวัคซีนของประเทศ (โครงการท่ี 13) 

152,350.00 101,250.00 101,250.00 51,100.00 66.46 100.00 

รวม 39,488,342.50 2,057,108.90 2,316,180.90 37,172,161.60 5.87 112.59 
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ตารางท่ี 3 ผลการเบิกจายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2563) 
 

รายการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 
แผนการเบิกจาย 

ผลการ 

เบิกจาย 

งบประมาณ 

คงเหลือ 

รอยละ 

การเบิกจายเทียบกับ 

งปม.ท่ีไดรับจัดสรร 

รอยละ 

การเบิกจายเทียบ

กับแผนเบิกจาย 

งบดําเนินงาน 45,905,718.02 4,672,533.68 4,786,958.68 41,118,759.34 10.43 102.45 

งบรายจายประจํา 29,242,904.53 14,036,602.53 13,915,605.27 15,327,299.26 47.59 99.14 

- เงินเดือนและคาจางประจํา 18,833,162.00 9,363,296.00 9,363,296.00 9,469,866.00  49.72 100.00 

- เบี้ยประชุม 4,095,000.00 1,656,000.00 1,600,000.00 2,495,000.00  39.07 96.62 

- เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 617,335.40 283,855.40 284,855.40 332,480.00  46.14 100.35 

- สวัสดิการ 300,894.50 81,894.50 75,230.75 225,663.75  25.00 91.86 

- คาจางเหมาบริการ 1,526,808.00 763,344.00 763,344.00 763,464.00 50.00 100.00 

- คาเชาอาคาร 1,320,200.00 845,588.00 845,588.00 474,612.00    64.05 100.00 

- คาเชารถยนต  456,000.00 190,000.00 190,000.00 266,000.00 41.67 100.00 

- คาเชาเครื่องถายเอกสาร 370,748.78 125,748.78 121,492.67 249,256.11  32.77 96.62 

- คาเชาพ้ืนท่ีสถาบันบําราศนราดูร 314,400.00 157,200.00 157,200.00 157,200.00 50.00 100.00 

- คาสาธารณูปโภค 851,289.85 425,109.85 402,432.45 448,857.40 47.27 94.67 

- คาครุภัณฑ 557,066.00 144,566.00 112,166.00 444,900.00  20.14 77.59 

เงินสํารอง 851,377.45 - - 851,377.45 - - 

รวมงบดําเนินงาน+งบรายจายประจํา+เงินสํารอง 76,000,000.00 18,709,136.21 18,702,563.95 57,297,436.05 24.61 99.96 
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ภาระผูกพันและเงินกัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 (ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563)  

ประกอบดวยคาใชจายในการใหทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงาน

บริหารจัดการของสถาบัน สรุปไดดังนี้ 
 

ปงบประมาณ รายละเอียด จํานวนเงิน เบิกจาย คงเหลือ 

2560 ภาระผูกพัน 

(สัญญาใหทุน และใบสั่งจาง) 

15,132,435.00 14,084,537.00 1,047,898.00 

2561 เงินกันเหลื่อมป 15,787,047.96 15,218,335.88 568,712.08 

2562 เงินกันเหลื่อมป 17,519,737.65 10,265,172.70 7,254,564.95 

รวมท้ังส้ิน 48,439,220.61   39,568,045.58 8,871,175.03 
 

ภาระผูกพันท่ียังคงเหลือเปนไปตามสัญญาท่ีกําหนดไว ซ่ึงจะไดดําเนินการติดตามการเบิกจายเม่ือสิ้นสุด

ระยะเวลาสงมอบงานในแตละรายการตอไป  

 

วิเคราะหผลการดําเนินงานดานการเงินและดานภารกิจหลัก 

 ผลการเบิกจายและผูกพันในภาพรวมคอนขางเปนไปตามแผนท่ีไดรับการอนุมัติ โดยปญหาอุปสรรคใน

การผูกพันสัญญาและการเบิกจายงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ท่ีกําลังเกิดการระบาดขนาดใหญอยูในขณะนี้ สงผล

กระทบตอแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว ทําใหสถาบันจําเปนตองทบทวนปรับแผนการดําเนินงานและปรับ

รูปแบบการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

 2. การจัดจางตางๆ ท่ีมีผูรับจางเปนอาจารยสังกัดมหาวิทยาลัย กระบวนการทําสัญญาโดยรับมอบอํานาจ

จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยคอนขางใชระยะเวลานาน ซ่ึงผูจัดจางควรคํานึงถึงข้ันตอนดังกลาวดวย เพ่ือใหการสง

มอบงานเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 

 
แนวทางแกไข 

1. เรงรัดการดําเนินงานในไตรมาส 3 ใหไดตามแผนการดําเนินงานและแผนการเบิกจายท่ีกําหนดไว 

2. ในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ผูรับผิดชอบโครงการควรเรงรัดติดตามการ

ดําเนินงานของโครงการท่ีรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ หากมีปญหาหรืออุปสรรคใหรีบรายงานแกผูบริหารเพ่ือหา

แนวทางการแกไข 

................................................................................................ 
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